«AKDEMIR TEXTILE»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Ташкент ул.Учтенинский р-он, ул.Гулистан,39 Р\сч 20208000000816156001, ЧАКБ DAVR BANK Чилонзор ф-л г.Ташкент код 01046 ИНН 305151924 (+98) 128-34-44 Gulistan 39 str,Tashkent ct, Uchtepa, acc. 20208000000816156001 DAVR BANK Chilonzor p-t, Tashkent ct. kod 01046 INN 305151924 (+98) 128-34-44

Исх. № <u>02/03</u> От «27» марта 2025 г

O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi

Настоящим письмом компания ООО «AKDEMIR TEXTILE» выражает Вам свое почтение и сообщает, что в данный момент все силы и средства предприятия направленны на производство продукции для Миллий Гвардии Республики Узбекистан, по заключенным между нашими организациями договорами №10 от 26.11.2024г. (Тизза ва тирсак чиганокларини химояловчи воситалар-1800 комплектов) , №6 от 13.07.2024г. (Патруллик юк саклаш бел нимчаси- 3693 штук) и №9 от 12.11.2024г. (Иссык куртка ваш им Нукус учун- 350 комплектов). Данная продукция шьется в соответствии с представленными техническими требованиями. А материал, из которого должны производиться изделия на территории нашего государства не производится, а привозится из Китая.

Согласно условиям договоров, поставка изделий должна быть осуществлена до 25 декабря 2024 года. Но из за задержек с поставками, наша компания не смогла сделать отгрузку вовремя.

Со стороны нашего поставщика произошла задержка по отправке товара, изза форс мажорных обстоятельств, а именно пожар на складе товаров.

Просим Вас выдать сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, для предъявления нашему заказчику.

С Уважением, Директор Сулеиманов 3:М.

SICHUAN YILONG TECHNOLOGY TEXTILE GROUP CO., LTD

Yingbin Road, Jingyan, Leshan city, Sichuan (Zip Code: 613100) China

OOO «AKDEMIR TEXTILE»

SICHUAN YILONG TECHNOLOGY TEXTILE GROUP CO.,LTD сообщает, что по договору №2021/01 от 20.01.2021г. заключенному между нашими предприятиями, мы должны были поставить ткань в сентябре 2024 года. Но в связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами, а именно возгоранием склада, на котором хранились материалы, подготовленные к отгрузке, поставка задерживается до декабря 2024 года.

Приносим свои извинения и гарантируем исполнение обязательств по договору №2021/01 от 20.01.2021г. до 31 декабря 2024 года.

P.S. Надеемся на продолжение сотрудничества.

Директор SICHUAN YILONG TECHNOLOGY TEXTILE GROUP CO.,LTD

